

Arbeitsplanung

Arbeitsschritte im Detail	Material, Software, Hilfsmittel	Arbeitszeit
Konzeptionsphase		
VORBEREITUNG		
Erfassen der Aufgabenstellung	Aufgabendokumente	30 Minuten
Sichten der vorgegebenen Daten	Downloadordner	30 Minuten
GESTALTUNGSKONZEPTION		
Inspiration, Analyse Mitbewerber	Internet	3 Stunden
Ideenentwicklung, Scribbles	Papier und Stift	3 Stunden
Farben festlegen	Adobe Color	30 Minuten
Schriftwahl	Adobe Fonts	2 Stunden
Entwicklung der Startseite	Adobe XD, Papier und Stift	2 Stunden
Entwicklung grafischer Elemente	Adobe Photoshop, Illustrator	2 Stunden
Auswahl und Bearbeitung Bildmaterial	Adobe Photoshop, Firefly	3 Stunden
Grundgestaltung Seitenaufbau	Adobe XD, Papier und Stift	4 Stunden
SCREENDSIGN/ MUSTERENTWÜRFE		
Anlegen des Grundrasters	Adobe XD	15 Minuten

Gestaltung der Startseite inkl. eines einheitlichen Headers für alle Seiten	Adobe XD	1 Stunde
Gestaltung der restlichen Seiten inkl. Formular und Akkordeonelementen	Adobe XD	3 Stunden
Gesamtzeit		24 Stunden 45 Minuten
Technische Umsetzung		
Verzeichnisse, Dateien und Ordnerstruktur vorbereiten und anlegen	Finder, Visual Studio Code	30 Minuten
Erstellung der HTML-Dateien	Visual Studio Code	2 Stunden
Gestaltung der Seiten mit CSS	Visual Studio Code	3 Stunden
Dynamische Funktionalität des Gutscheingenerators herstellen	Visual Studio Code	1 Stunde
Testing und Fehlerbehebung	Visual Studio Code, Safari	30 Minuten
Gesamtzeit		7 Stunden